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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 737 -2018

e 17 DIC, 2018

3 VISTOS: CARTA N° 31-2018-KAWIGE, INFORME N° 004-2018-JACHM-IO-SGOP-MPI, INFORME
©+ 7 N°119 -2018 - JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI, INFORME LEGAL N° 090-2018-MPI-GDU-SGSLO/AIEC, INFORME
N° 908-2018-SGSLO-GDU-MPI, INFORME N° 1920-2018-GDU-MPI, y el Proveido de la Gerencia Municipal s/n
de fecha 12 de diciembre del 2018 y el INFORME LEGAL N° 246-2018-HABH-GAJ-MPI.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Estado, concordante con el articulo Il de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, establece que las Municipalidades son los érganos de Gobierno Local que tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica, informa que mediante la
Carta N° CARTA N° 31-2018-KAWIGE, el Representante Legal de 14 Empresa KAWIGE S.A.C., presenta su
liquidacion de Contrato de Sevicio denominado: “MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANA DE LA PLAZA
DE ARMAS DE ICA-ICA, MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE PICASSO PERATA,
PROVINCIA DE ICA-ICA, MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL CAMPO FERIAL, PROVINCIA DE ICA-ICA”,
ante la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, habiendo procedido a la revisién y evaluacion de la
misma, adjuntando los informes del Monitor de Obra y Asesor Legal quienes declaran procedente la liquidacion
del Contrato de Servicio; y que se proceda a su aprobacién mediante acto resolutivo.

l "ﬁ;\l Que, con fecha 09 de Noviembre del 2017 la Municipalidad Provincial de Ica suscribe el CONTRATO DE
-~ ":/'SERVICIO N° 0007-2017-GM-MP| “MANTENIMIENTO DEL MOBIL'IARIO URBANA DE LA PLAZA DE ARMAS
#.f. / DE ICA-ICA, MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE PICASSO PERATA, PROVINCIA DE [CA-

" ICA, MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL CAMPO FERIAL, PROVINCIA DE ICA-ICA" con la EMPRESA
KAWIGE S.A.C., por efecto de otorgamiento de Buena Pro de la Adjudicacion Simplificada N° 022—2017-OEC-
MPI-1, por la suma de S/. 311,119.27 soles incluido IGV, con plazo de ejecucién de la prestacion de 52 dias
calendarios. Aconteciendo la fecha de iniclo de ejecucion del servicio el 24 de Noviembre del 2018 y fecha
prevista de culminacion el 14 de Enero del 2018, cuya terminacion real se produjera en la misma fecha, de
acuerdo al Asiento N° 53 del Cuaderno de Obra, suscrita por el Inspector de Obra en el que indica la culminacién
de los trabajos.

Que, mediante ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACTIVIDAD de fecha 13 de Febrero del
2018, el Gerente de Desarrollo Urbano- Javier Arturo Salcedo Cabezas, el Sub Gerente de Obras Publicas- Ing.
JesUs Alex Chavez Medrano, el Sub Gerente de Supervisién v Liguidacién de Obras-Ing. Gustavo Ponce Farfén,
¢ \el Inspector de |a Actividad, el Representante Legal de la Empresa; indican que “luego de realizar un recorrido por
g Zona de la actividad y al término de la verificacién de los trabajos ejecutados se ha determinado la recepcion y
onformidad de la actividad, por haberse corroborado su ejecucion en base a la propuesta técnica y econémica
del proceso y en concordancia con los Planos y Especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por
/'a Entidad " , asimismo se indica que la actividad se encuentra operativa y en funcionamiento..

/ Que, con CARTA N° 31-2018-KAWIGE, recepcionada por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion
de Obras el 19 de Setiembre del 2018, el Representante Legal de la Empresa KAWIGE S.A.C., sefala que los
trabajos han sido culminados dentro de los plazos que establece el contrato de servicio, habiendo sido verificado
los metrados ejecutados en campo por parte de la entidad. Asimismo establece los siguientes valores 1) Contrato
Ol Principal es de S/. 311,119.27 soles, 2) que el Monto Pagado es de S/. 311,119.27 soles, 3) que el Monto Final
. *a%iel servicio asciende a S/. 311,119.27 soles. Asimismo, solicita devolucién de la Retencién de Garantia de Fiel.
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\S&mplimiento que se retuviera en la valorizacion N° 01, ascendente a S/. 31,111.93 soles. De acuerdo al
ediente de liquidacion de contrato presentada por el contratista segiin Memoria Descriptiva Valorizada, las
{" Retas Fisicas son: MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE PICASSO PERATA, PROVINCIA DE
LYo ICA-ICA (Revestimiento y pintado de graderias en mal estado de la tribuna sombra 928.70 m2, mantenimiento de
433.14 m2 tarrajeo de sardinel de cerco perimétrico, reposicién de 412.51 ml de alambre protector con puas,
reposicion de 35.00 m2 de malla de proteccién, entre otros) MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO DE
LA PLAZA DE ARMAS DE ICA (Mantenimiento de 71.00 und. De bancas urbanas de la plaza de armas,
reposicion de 18.00 und. De farolas mellizo, 8.00 und de farolas simples y 1.00 und. De poste y farola
ornamentales; mejoramiento de la iluminacién alrededor de la plaza mayor, reposicién de 50.00 und. De
.cireflectores empotrado en piso de mantenimiento de 18.00 und. Reflectores en la portada de la municipalidad

,provmmal de Ica, suministro e instalacion de 1.00 und de medidor monofasico), MANTENIMIENTO DE OFICINAS

DEL CAMPO FERIAL (Tendido de 80.00 mi de cable N° 12, 120.00 ml de tendido de cable N° 14 y proteccion con
canaleta, mantenimiento del tablero general, mantenimiento de los accesorios eléctricos de los ambientes del
campo ferial).

Adjunta Comprobantes de Pago:

COMPROBAN VALORIZACIONES FH MONTO
ES DE PAGO N° HA
0104-18 PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 17| S/. 253,612.68 SOLES
1.2018
0105-18 PAGO DETRACCIONES-BANCO DE 17| S/.  11,863.53 SOLES
NACION 1.2018
0106-18 RETENCION DE GARANTIA DE FI 17| S/, 31,111.93 SOLES
CUMPLIMIENTO 10% 1.2018 .
0318-18 PAGO DE LA VALORIZACION N° 02 06| S/. 13,949.88 SOLES
6.2018
0319-18 PAGO DETRACCIONES-BANCO DE 06| S/. 581.25 SOLES
i NACION 6.2018
TOTAL Sl 311,119.27 SOLES

Que, con INFORME N° 004-2018-JACHM-IO-SGOP-MPI,- recepcionada por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Obras el 05 de Diciembre del 2018, el Inspector de la actividad, establece los
ismos valores indicados por el contratista, indicando ademéas que el servicio se liguida de acuerdo a los Planos
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, previa constatacion fisica de la obra y la respectiva
cepcuﬁn por parte de la entndad Asimismo recomienda la devolucién de la Retencion de Garantia de Fiel

Que, mediante INFORME N°119 -2018 - JEVT/MO-SGSLO-GDU-MPI, presentada a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras el 10 de Diciembre del 2018, el Monitor de la actividad - Ing. Javier Esteban

. Valverde Tapia, sefiala que se ha culminado la actividad de acuerdo al Expediente Técnico Aprobado, asimismo
sefiala que en el Informe de la Liquidacion del Contratista no solicita Reintegros por Formula Polinémica,
Intereses por Atraso en el Pago de Valorizaciones, indicando que su saldo a favor es 0.00 soles, y habiendo sido
aprobado por el Inspector de Obra; procede la devolucién de la Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento
ascendente a S/. 31,111.93 soles.
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™ Que, es de advertirse que la actividad contaba con un plazo de ejecucion contractual, la misma que de
O acuerdo a lo actuados, culmin en la fecha prevista 14 de Enero del 2018. Respecto de la cual se suscribiera
ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO, suscrita por el Gerente de Desarrollo Urbano, Sub
Gerente de Obras Publicas, el Sub Gerente de Supervision y Liquidacién de Obra.

WAL

K

ej’)

Que, en lo referente a la determinacién del Costo Final, cabe sefalar que el monto contractual es de S/.
311,119.27 soles, y al no haberse producido ninguna incidencia que incremente o reduzca su monto, el COSTO
.(;\‘FEZSA FINAL DEL SERVICIO es de S/. 311,119.27 Soles. Por lo que, al haberse pagado la suma de S/. 311,119.27
oy ;,‘:4’-'2{;’3?“-.80'65' segun Comproban.tes de Pago y Resumen <.1e Pagos realizado por ell M‘omtor de la actividad, corres_gonde
00 f.;‘;SaIdo Favor del Contratista de S/.°0.00 soles. Asimismo, de acuerdo a lo indicado por el Inspector y Monitor de

A "“g’.la actividad, corresponde la devolucion de la RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Lo que
.C.R]. “/ hace necesario formalizar a través de emisién de acto resolutivo de aprobacion de Liquidacién del Servicio,
teniendo en cuenta que la misma tiene como objeto determinar el costo total de la Actividad, y el saldo
econdmico que resulte, por efecto de |a cuantificacién de su ejecucion y aplicacion de condiciones contractuales.
No opera ningtn plazo para aprobacién y consentimiento de liquidacion de servicio, y la necesidad de expedicion
de resolutivo, es solo para fines de determinar el Costo Final.

Estando a lo expuesto y a lo establecido en el numeral 6° del Art. 20° de Ia Ley N° 27972 Ley Organica
de Municipalidades, y normativa estipulada en la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 0007-
2017-GM-MPI “MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANA DE LA PLAZA DE ARMAS DE ICA-ICA,
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JOSE PICASSO PERATA, PROVINCIA DE ICA-ICA,
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL CAMPO FERIAL, PROVINCIA DE ICA-ICA”, a cargo de la empresa
AWIGE S.A.C. con Costo Final de S/. 311,119.27 (Trescientos Once Mil Ciento Diecinueve con 27/100 soles)
cluido IGV, y Saldo a favor del contratista de S/. 0.00 soles; de acuerdo al siguiente detalle:

e AT 5 S/ 311,119.27 Inclu
COSTO FINAL DE LA OBRA s : SI. 311,119.27 Inclu
MONTO PAGADO S7.311,119.27 Incluido 1G
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S, 0.00

ARTICULO SEGUNDO .- DISPONER |a DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO al contratista KAWIGE S.A.C., ascendente a S/, 31,111.93 (Treinta y Un Mil Ciento Once con
83/100 soles) cuyo cumplimiento es de cargo de la Gerencia de Administracién y Sub Gerencia de Tesoreria de
la Municipalidad.
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ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Secretaria General de esta Comuna NOTIFICAR con Ia
549/,/- presente al Contratista, al Supervisor de la Actividad, Gerencia Desarrollo Urbano, Gerencia de Administracion,

Sub Gerencia de Tesoreria, y deméas areas administrativas de la Municipalidad, para su conocimiento y fines
£ Zipertinentes.
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CONNCIRE MAD FROVINCIAL DE ICA
CECRETARIA GENERAL

Transcripeion 8°_33'___Fecha: 17 DIC. 2018
Entidad: IncOf("‘- A Q-

Seior (a) :
Es grato ramitirte para su conocimiento y fines

Resotucicn N‘i__:@__

Gk anent
& MUNICIPALIT 20 PROVINGISY DE 1G4
78 SECRETARIA G RAL
‘Ml \

Abog. WilfredTsaac Aquye Uchuya
Reggr, 4259 - CAl
SECRETARIO GENERAL MP
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