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RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 7 48 -2018-AMPI

« 24 DIC. 2018

VISTOS: CARTA N°014-2018/LWRA/SO/MPI, INFORME N°124-2018-JE VT/MO-SGSLO-GDU-MP!, INFORME N°®
924 -2018-SGSLO-GDU-MP, e INFORME N2 1947-2018-GDU-MPI, y el proveido s/n. de la Gerencia Municipal de fecha 18
de diciembre del 2018 y el Informe legal N2 250-2018-HABH-GAJ-MPI; y:

CONSIDERANDO:

Que, el Art. |l del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N2 27972 establece que los
Gobiernos Locales gozan de autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en asuntos de su competencia.
Consistiendo dicha autonomfa en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién con
sujecién al ordenamiento juridico.

Que, con el Informe N2 01947-GDU-MPI, el Gerente de Desarrollo Urbano, hace de conacimiento a la Gerente
Municipal, que en atencién a Informe N2 924-2018-SGSLO-GDU-MPI, evacuado por la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacion de Obras, comunica el termino de trabajos y solicita la Conformacién del Comité de Recepcién de la Obra
denominada: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE CPC. SANTA ROSA DE CACHICHE, DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA", cuya ejecucién se encontraba a cargo del contratista “CONCORCIO LAS BRUJAS”,
segln contrato de ejecucién de obra N2 009-2018-GM-MPI. '

Que, con fecha 06 de Julio del 2018 la Municipalidad Provincial de lca suscribe el CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA N°004-2018-GM-MPI para la ejecucién de la Obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE
CACHICHE CPC. SANTA ROSA DE CACHICHE, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA", con CONSORCIO LAS BRUJAS.,
a quien se le otorgara la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2018-CS-MPI, por la suma de
$/.1,343,100.00 soles incluido IGV con Plazo de Ejecucion de 180 dfas calendarios. Aconteciendo la fecha de inicio de
ejecucion el 21 de Julio del 2018,

Que, con CARTA N°014-2018/LWRA/SO/MP| de fecha de fecha 05 de Diciembre de 2018 el ing. Leonid
Williams Ramirez Aparcana a cargo de la Supervisién de la obra mencionada con motivo de comunicar sobre la
culminacién de ejecucién de la obra seglin Asiento N° 171, Asiento N°172 de fecha 30 de Noviembre del 2018, el
suscrito Supervisor deja constancia que se ha culminado los trabajos de la Obra al 100 %, dentro del plazo establecido,
por lo que conforme al Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N2 30225 anota que procederd
con comunicar a la entidad contratante la culminacién de obra para |a designacion del Comité de Recepcién de Obra.

Por lo que, estando a la solicitud y documentacién remitida, y de conformidad con el primer, segundo y tercer
parrafo del Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado qu-e establece que “en la fecha de la
culminacién de la obra, el residente anotara tal hecho en el cuaderno de obras y solicitard la recepcién de la misma. El
inspector o supervisor, en un p)azo'no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacidn sefialada, lo informard a la
Entidad, ratificando 0 no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminacion de |a
obra, |a Entidad proceders a designar un comité de recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcién de |a
comunicacion del inspector o ‘supervisor. Dicho comité estard integrado, cuando menos, por un representante de la
Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segtin corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o
supervisor.”; y que el quinto parrafo del Art. Acotado estahlece que “En un plazo no mayor de veinte (20) dfas
siguientes de realizada su designacién, el Comité de Recepcion, junto con el contratista, procederd a verificar el
fiel cumplimiento de lo Establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificacién y de no existir.
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Observaciones, se procederd a la recepcién de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por
el contratista.

El Acta de Recepcidn deberd ser suscrita por los miembros del comité y el contratista”, estableciendo de
igual modo en el sexto, séptimo y Octavo parrafo, el procedimiento en caso de la formulacién de Observaciones, y
verificacién de Levantamiento de las mismas por el contratista, con anotaciones en el Cuaderno de Obra, el mismo que
serd cerrado por el Inspector o Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad conforme
establece el dltimo parrafo del Art. 1642 del Reglamento; DEVIENE que el Comité de Recepcién de Obra debera sujetarse
al procedimiento y formalidades sefialadas.

Estando los fundamentos expuestos, y de conformidad con la facultad conferida en el numeral 6) del Art. 202
de la Ley N2 27972 -Ley Orgénica de Municipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-DESIGNAR al COMITE DE RECEPCION DE OBRA del proyecto de inversién publica Obra:
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE C.P.C. SANTA ROSA DE CACHICHE, DISTRITO DE ICA,
PROVINCIA DE ICA-ICA"; el mismo que estard integrado en la forma siguiente:
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3 %}Q&;‘sisa Presidente : Ing. Gustavo Enrique Ponce Farfan
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= Miembros :Ing. Yasser Juan Canales Guillen
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4 Miembro : Ing. Javier Esteban Valverde Tapia
Asesor : Ing. Leonid Williams Ramirez Aparcana

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Presidente y Miembros del Comité del que
trata la presente resolucién, y a las dreas administrativas pertinentes, para conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

~ ~nan

S QUi

Es grato ramitirle para su conocimiento y fin. .
Consiguientos la presente Transcripeion final ¢-. :
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